
 

 

  

  
OGGETTO: VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA DA PARTE DEL RUP Piano Nazionale Di Ripresa E 

Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation 

classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 

CNP:  M4C1I3.2-2022-961-P-15443 
CUP: B14D23000470006  
CIG:  9995650F4F 

SOGGETTI INVITATI ALLA VERIFICA FINALE: 

- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico DAMIANA PERIOTTO 
- Rappresentate legale della Ditto Fornitrice sig. Alfonso Di Giacomo 
- Collaudatore Prof. PARAGALLO Vittorio 

 

SOGGETTI PRESENTI ALLA VERIFICA FINALE: 

- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico DAMIANA PERIOTTO 
- Rappresentate legale della Ditto Fornitrice sig. Alfonso Di Giacomo 
- Collaudatore Prof. PARAGALLO Vittorio 

 

ESTREMI DELLA PROCEDURA: 

● Decisione a contrarre per l’affidamento diretto prot. n° 5980/VI del 09/08/2023 per un valore pari a € 
13.481,00 (Iva inclusa al 22%)  e il prot. n. 7473 del 26/09/2023 parte integrante della suddetta 
decisione; 

● Affidamento avvenuto tramite ordine diretto di acquisto fuori MEPA prot. 6323/VI-2 del 30/08/2023 
B.O. n. 00018/2023 

● Fornitore affidatario ditta: DI GIACOMO IMPIANTI di DI GIACOMO Alfonso – via San Giorgio, 1 
Sangano (TO) Partita Iva n. IT09175410019 valore affidamento euro 13.481,00€ (Iva inclusa al 22%)  

● RUP Dirigente Scolastica Prof.ssa Damiana Periotto 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TUTTO IL MATERIALE OGGETTO DELLA PROCEDURA: 

 Certificati di esecuzione dei lavori a regola d’arte rilasciato dall’operatore economico 

 Fattura relativa all’esecuzione dei lavori in verifica n°1/PA del 23/02/2024 valore della fattura al 
netto dell’IVA euro 11.050,00€ 

 Documentazione tecnica dell’esecuzione dei lavori e del materiale impiegato ai sensi della 
normativa vigente 

 Valore dell’esecuzione dei lavori in verifica euro 13.481,00€ (Iva inclusa) 

 Verbale di controllo redatto dal collaudatore finalizzato alla verifica di conformità prot. 0002629 del 

08/03/2024 
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MATERIALE OGGETTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ FINALE  

 

Q.tà Prodotto 
Valore come da 

offerta economica 

1 

LABORATORIO FISICA    NUOVO ALLESTIMENTO 

 
 - fornitura e installazione su parete di n. 5 postazioni elettriche composte 
ognuna da 1 presa schiuko e 1 bipresa, posa canalina a parete, scatole da 
esterno, stesura cavi e collegamenti 
 - fornitura e installazione su pilastro di n. 2 postazioni elettriche composte 
ognuna da 2 prese schiuko e 2 biprese, posa scatole da esterno, stesura cavi e 
collegamenti 
 - fornitura e installazione quadro elettrico con n.5 interruttori magnetotermici 
differenziali 
 - fornitura e installazione su parete di n. 1 postazione elettrica e 1 rete dati per 
cattedra, posa canalina a parete, scatole da esterno, stesura cavi e 
collegamenti 
 - fornitura e installazione su parete di n. 1 postazione elettrica per stazione di 
ricarica portatili, posa canalina a parete, scatola da esterno, stesura cavi e 
collegamenti 
 - fornitura e installazione su parete di n. 1 postazione elettrica con n.2 prese 
schiuko e n. 2 biprese per digital board 
 - fornitura e installazione cavo hdmi da postazione docente a digital board 

€ 4.100,00 

1 

LABORATORIO FOTOINDUSTRIALE NUOVO ALLESTIMENTO 

 

 - fornitura e installazione su parete dx di n. 6 postazioni elettriche e rete dati 

composte ognuna da 2 prese schiuko e 1 rete, posa canalina a parete, scatole 

da esterno, stesura cavi e collegamenti 

 - fornitura e installazione su parete sx di n. 5 postazioni elettriche e rete dati 

composte ognuna da 2 prese schiuko e 1rete, posa canalina a parete, scatole 

da esterno, stesura cavi e collegamenti 

 - fornitura e installazione di n. 1 punto elettrico a parete per digital board, posa 

canalina a parete, scatola da esterno, stesura cavi e collegamenti 

 - fornitura e installazione mt. 10 cavo hdmi per digital board 

 - fornitura e installazione armadio patch panel, stesura cavo utp mt. 40 da 

locale seminterrato cella frigo a foto industriale lato dx. 

 - sostituzione cavo utp esistente mt. 30 da patch panel foto industriale a cella 

frigo ( a seguito di sopralluogo è stato trovato giuntato) 

€ 4.450,00 

1 

BIBLIOTECA  NUOVO ALLESTIMENTO 

 

 - fornitura e installazione n. 4 prese schiuko in aggiunta vicino rack esistente 

con scatole da esterno, verifica funzionamento postazione di rete esistente - 

fornitura e installazione access point in centro biblioteca, stesura cavo utp mt. 

25 da armadio rack e collegamenti                                                                        

- fornitura e installazione n. 4 prese schiuko su parete zona Arena su scatole da 

esterno, stesura linea elettrica mt. 25 da controsoffitto 

 - fornitura e installazione n. 2 prese schiuko su colonna biblioteca, scatola da 

esterno, stesura linea elettrica mt. 20 da controsoffitto 

€ 2.500,00 
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VERBALE DI VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA’ 

 

L’anno 2024 il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 12:00 presso l’istituzione scolastica dell’IIS BODONI 

PARAVIA io prof.ssa DAMIANA PERIOTTO in qualità di RUP incaricato ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 36/2023, 

alla presenza dei soggetti intervenuti di cui sopra, procedeva a redigere il processo verbale FINALE di verifica 

della conformità del materiale di cui sopra. 

La ditta ha provveduto all’esecuzione dei lavori oggetto della fornitura come da documentazione a comprova 

delle prestazioni rese come da verbale di controllo redatto dal collaudatore prof. Piatti Andrea. 

È stata verificata la presenza delle dichiarazioni ambientali DNSH e CAM per le categorie di prodotti che lo 

richiedono. 

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si è riscontrato: 

- L’esecuzione dei lavori è risultata corrispondente a quanto indicato nella procedura di affidamento e a 

quanto certificato dall’esecutare dei lavori. 

- L’esecuzione dei lavori oggetto della procedura è risultata in regola con la normativa ambientale 

- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti 

- È stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella procedura e quanto 

risultante dai documenti di gara 

 

Il RUP 

                        Prof.ssa Damiana PERIOTTO 

                            Firma Digitale 
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